



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE

Av. do Comercio, sn – Centro – CEP: 65495-000

CNPJ – 23.614.456/0001-47

MIRANDA DO NORTE – MA

MAPA DE RISCO

Contratação de empresa aquisição de serviços gráficos, em atendimento as necessidades da Câmara Municipal de Miranda do Norte – MA.

1. FASE DE ANÁLISE

1.1. ☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

1.2. ☐ Gestão do Contrato

2. RISCO

RISCO 01		
Probabilidade	☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto	
Impacto	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Dano	
1.	ESTABELECIMENTO DE PRAZO INEXEQUÍVEL PARA EXECUÇÃO DA SOLUÇÃO	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	➤ Estabelecer vigência de contrato considerando eventual necessidade de remanejamento de prazos devido a atrasos.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	➤ Readequar plano de trabalho, quando possível, com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação.	Fiscal do Contrato

RISCO 02		
Probabilidade	☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto	
Impacto	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Dano	
1.	ATRASO INJUSTIFICADO DO INÍCIO DO CONTRATO	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	➤ Acompanhar e exigir da contratada o início da execução do contrato, conforme estabelecido em Termo de Referência, Plano de Trabalho e Contrato.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	➤ Readequar o plano de trabalho com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação, quando possível. ➤ Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação	Fiscal do Contrato



Folha: 55
Proc. n °: 019/2025
Rubrica: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE

Av. do Comercio, sn – Centro – CEP: 65495-000
CNPJ – 23.614.456/0001-47
MIRANDA DO NORTE – MA

das penalidades cabíveis, quando necessário.	
--	--

RISCO 03		
Probabilidade	(x) Baixo () Médio () Alto	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano	
1.	ATRASO OU DETENÇA NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificação junto a contratada acerca da disponibilidade dos itens para serem entregues na data solicitada no termo de referência.	CSL/CM
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação para possível aplicação de sanções administrativas.	CSL/CM

Miranda do Norte – MA, 03 de abril de 2025.



Jorge Luís da Silva Ricarte
Contador da Câmara Municipal de Miranda do Norte