
RISCO 01
Probabilidade

Impacto

Id
1.
Id A^ao Preventiva

1.

ResponsavelId

Fiscal do Contrato1.

RISCO 02
Probabilidade

Impacto

Id

1.
A?ao PreventivaId

Fiscal do Contrato1.

ResponsavelA^ao de ContingenciaId

Fiscal do Contrato1.

>-Readequar o piano de trabalho com rela^ao ao cronograma 
estabelecido, submetendo-o para nova aprova^ao, quando 
possfvel.
s^Solicitar abertura de processo administrative para aplica^ao

Equipe de 
Planejamento

ESTADO DO MARANHAO 
CAMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE 

Av. do Comercio, sn - Centro - CEP: 65495-000 
CNPJ - 23.614.456/0001-47 

MIRANDA DO NORTE - MA

(x ) Baixo ( ) Medio ( ) Alto 

( ) Baixo ( ) Medio ( x ) Alto

MAPA DE RISCO 
Contratafao de empresa para fomecimento de material de consumo (limpeza, expediente, 
generos alimenticios, copa e cozinha, agua mineral e gas), para atender bs necessidades 
da Camara Municipal de Miranda do Norte - MA.

1. fasedeanAlise
1.1. ( x) Planejamento da Contrata^ao e Sele^ao do Fomecedor
1.2. ( ) Gestao do Contrato

2. RISCO

Dano 

ESTABELECIMENTO DE PRAZOINEXEQUIVEL PARA EXECU^AO DA SOLU^AO 

Responsavel

(x) Baixo ( ) Medio ( ) Alto
( ) Baixo ( ) MSdio (x)Alto

Dano
ATRASOINJUSTIFICADO DO INiCIO DO CONTRATO

Responsavel

>• Acompanhar e exigir da contratada o infcio da execu^ao do 
contrato, conforme estabelecido em Termo de Referenda, Plano 
de Trabalho e Contrato.

>• Estabelecer vigencia de contrato considerando eventual 
necessidade de remanejamento de prazos devido a atrasos.

A^ao de Contingencia

Readequar piano de trabalho, quando possivel, com rela^ao 
ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova 
aprova^ao.

FolhaU^^
Proc, n 018/2025
Rubricai^T



das penalidades cabiveis, quando necessario.

RISCO 03
Probabilidade

Impacto
Id
1.

ResponsavelId

CSL/CM1.

ResponsavelId

1. CSL/CM

Miranda do Norte - MA, 29 de abril de 2025.

Jorge LuisVia Silva Ricarte
Contador da Camara Municipal de Miranda do Norte

ESTADO DO MARANHAO 
CAMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE 

Av. do Comercio, sn - Centro - CEP: 65495-000 
CNPJ - 23.614.456/0001-47 

MIRANDA DO NORTE - MA

( x ] Baixo ( ) M6dio ( ) Alto 
( ) Baixo ( ) Medio (x)Alto

Dano
ATRASO OU DETEN£A NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS.

A(ao Preventiva
Verifica^ao junto a contratada acerca da disponibilidade dos itens 
para serem entregues na data solicitada no termo de referSncia.

A?ao de Contingencia
Aloca^ao integral da Equipe de Planejamento da Contrata^ao para 
possfvel aplicafao de san^oes administrativas.

Folha?
Proc, n 018/2025
Rubrica:


